

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**ANEXO VII – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO EDITAL**

ETAPA	DESCRIÇÃO	PERÍODO / DATA
1	Publicação e lançamento do Edital	13 de abril de 2026
2	Período de inscrições (presencial)	13 de abril a 13 de maio de 2026
4	Oficina tira-dúvidas sobre o edital	17 de abril de 2026 – 19h
3	Oficina de elaboração e escrita de projetos culturais	23 de abril de 2026 – 19h
5	Publicação da lista de inscritos	15 de maio de 2026
6	Análise dos projetos pela Comissão de Seleção	15 de maio a 04 de junho de 2026
7	Publicação do resultado preliminar da seleção	05 de junho de 2026
8	Prazo para recurso (seleção)	08 a 10 de junho de 2026
9	Análise dos recursos e publicação do resultado da seleção	11 a 14 de junho de 2026
10	Publicação do resultado da seleção e convocação para habilitação	15 de junho de 2026
11	Envio da documentação de habilitação (via e-mail)	15 a 22 de junho de 2026
12	Análise da documentação de habilitação	22 a 26 de junho de 2026
13	Publicação do resultado preliminar da habilitação	26 de junho de 2026
14	Prazo para saneamento de falhas	29 de junho a 01 de julho de 2026
15	Publicação do resultado final da habilitação	03 de julho de 2026
16	Homologação do resultado final	06 de julho de 2026
17	Convocação para assinatura do Termo de Execução Cultural	06 de julho de 2026
18	Assinatura dos Termos de Execução Cultural	07 a 10 de julho de 2026
19	Pagamento dos projetos contemplados	até 10 de agosto de 2026