



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

SMPU - Secretaria Municipal de Planejamento Urbano

## Cronograma Físico-Financeiro / Setor Público

Cronograma

Global  Individual

Programa  
ESPORTE E LAZER DA CIDADE - INFRAESTRUTURA

Agente Financeiro  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Empresa  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA - Estado de São Paulo

Localização

Praça da Estação (Centro); Praça São Sebastião (Cabelinha); Praça Jorge Santiago Maciel (Vila Hepacaré), Praça Armênio Gomes (Jardim Margarida); Estádio Municipal Antônio Tisséo (São Roque); Praça Maestro José Bráulio de Souza (CECAP); Praça Governador Mário Covas (Cruz) e; Centro Social Urbano (CSU).

Tipo de Serviço

IMPLANTAÇÃO DE OITO ACADEMIAS AO AR LIVRE

Empreendimento  
MINISTÉRIO DO ESPORTE

CT 0366964-98/2011

Valor do Repasse R\$ 195.000,00  
80,34%

Índice Concedente  
0,803357

TOTAL CONCEDENTE  
TOTAL PROPONENTE  
Índice PropONENTE  
0,196643

Folha nº  
01/01  
Início da Obra  
Junho-2013

Item	Discriminação dos Serviços	Peso	Vir Obras	Mês 01			Mês 02			Mês 03		
				Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%
			(R\$)	80,34%	19,66%		80,34%	19,66%		80,34%	19,66%	
1	Serviços Iniciais	0,015	3.530,95	2.836,61	694,34	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Instalação de Canteiros/Serviços Gerais	0,012	2.931,74	2.355,23	576,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aquisição e Instalação de Equipamentos de Ginástica	0,839	203.742,00	0,00	0,00	0,00	114.574,29	28.045,11	70,00	49.103,27	12.019,33	30,00
4	Piso de concreto	0,119	28.793,62	23.131,56	5.662,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Iluminação	0,008	2.061,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,05	405,36	100,00
6	Paisagismo	0,000	54,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,43	10,63	100,00
7	Limpeza Final	0,007	1.617,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,56	317,86	100,00
<b>Total</b>	<b>Simplex</b>		242.731,20	28.323,40	6.932,91	14,52	114.574,29	28.045,11	58,76	52.102,32	12.753,17	26,72
	<b>Acumulado</b>	<b>1,00</b>	<b>242.731,20</b>	<b>28.323,40</b>	<b>6.932,91</b>	<b>14,52</b>	<b>142.897,69</b>	<b>34.978,02</b>	<b>73,28</b>	<b>195.000,00</b>	<b>47.731,20</b>	<b>100,00</b>

Lorena, 07 de maio de 2013.

Fábio Marcondes  
Prefeito Municipal

Eduardo Venanzoni  
Arquiteto e Urbanista - CAU nº130490-9  
RRT nº 1160737

Marcos Aurélio Souza Anjos  
Secretario de Obras e Planejamento Urbano